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PROGRAMME DE FORMATION


Conducteur de Travaux


Module Gestion financière des chantiers








Objectifs de la formation





Établir des devis Clients


Préparer son chantier (étude d’exécution, budgétisation du chantier)


Suivre son chantier (contrôler les dépenses, établir la facturation, faire signer les avenants)


Établir le bilan de chantier et analyser les écarts


Gérer le chantier avec l’outil informatique (se constituer des références)








Votre contact


Christelle COUE-ROBELIN


05 49 61 20 66


couec@poitou.ifrb.fr





Durée	


16,00 jour(s)


112:00 heures





Public	


Toute personne d’une entreprise de Bâtiment amenée à :


exercer le métier de Conducteur de Travaux ;


seconder le chef d’entreprise ou le responsable d’agence ;


reprendre ou créer une entreprise de Bâtiment.





Pré-requis	


Maîtriser son métier sur le plan technique.�


Moyens pédagogiques et supports


Face-à-face pédagogique comprenant :


des apports théoriques ;


des études de cas.


En outre, la vraie valeur ajoutée de la formation réside dans l’alternance Période de formation / Période en entreprise.





Informations complémentaires	








Programme





J1 à J4


Coût de revient de l’entreprise


Comprendre et analyser le fonctionnement de l’entreprise


Notion de comptabilité analytique


Détermination des frais généraux de l’entreprise


Détermination du taux horaire moyen de l’entreprise


Calcul du coût de revient de l’entreprise





J5 à J10


Étude de prix


Application de la méthode des sous-détails de prix


Détermination du déboursé sec et des frais de chantier de l’affaire


Application de la clé de répartition des frais généraux


Détermination du prix de vente de l’affaire : feuille de vente


Établissement du devis client


Détermination du budget chantier


Travail sur le logiciel de gestion de l’entreprise ou création de son propre outil d’étude de prix sur EXCEL





J11 à J16


Gestion de chantier


Préparation de chantier – étude d’exécution 


Optimisation du budget chantier


Suivi de chantier : suivi des dépenses chantier (main d’œuvre, matériaux, matériel, sous-traitants) 


Facturation : situations de travaux – actualisation – révision de prix


Gestion des avenants : remise à jour de la budgétisation chantier


Mise à jour de la budgétisation du chantier en fonction des évolutions du chantier (modes opératoires, procédés d’exécution, etc.)


Établissement de la facturation définitive


Gestion du compte prorata


Établissement du bilan de chantier et analyse des écarts


Création de son propre outil de gestion de chantier sur EXCEL



















