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PROGRAMME DE FORMATION


Conducteur de Travaux


Module Préparation et suivi des travaux








Programme (suite)





J10 à J13


Méthodologies d'études et repérage des besoins Clients


Dépouiller un dossier et repérer les essentiels


Analyse CCAP, CCAG, DPGF…


Quantités/prise de cotes/métrés


CCTP/plans/phasage : les méthodes de croisement des données et synopsis des points clés


Les grands principes à respecter pour chiffrer (marges et politiques de prix)


Transmission d’une affaire et constitution des dossiers affaires et chantiers 


Le passage de main (informations à recueillir)


La méthode d'animation de la réunion de transmission des informations


Préparation et étude recalée


Etude recalée : préparation, organisation (hommes, matière, matériel, informations, sous-traitance), projection des ressources et optimisation des budgets


Les différents plannings et plans de charges internes


Le planning d’exécution (hommes/jour, phases et tâches, approvisionnements clés, contrôle jalons, chemin critique)


Constitution d'un dossier d'exécution


Transmission rapprochée avant le lancement


J14


Analyse et dépouillement d’une affaire 


J15 à J17


Performance, suivi et contrôle en cours de réalisation


Le lancement


Coordination avec les ACE du chantier


Maîtrise des temps d’exécution et performance sur chantier (temps, délai, avancement, reste à engager)


Outils et méthodes pour tracer les événements et assurer la fluidité des informations tout au long de la réalisation


La réunion de chantier : préparer sa réunion, se positionner et défendre les intérêts de l’entreprise, le compte rendu de chantier…


Réception partielle ou intermédiaire


J18


Recalage de l’affaire et planification


J19


Clôture de l’affaire


L’OPR, la réception, la levée des réserves


Les pièces à remettre en fin de chantier : DOE, DUIO…


L’analyse critique de son chantier ou comment capitaliser son expérience ?


La réunion de clôture / le point « Gestion » de fin de chantier


J20


Synthèse
















